



PROGETTO “RIASSETTO ISTITUZIONALE DELL’ENTE ED AVVIO DI SERVIZI SPERIMENTALI AI COMUNI”

OBIETTIVI STRATEGICI E DI SVILUPPO

Responsabile: Elisabetta Pozzi

Periodo di riferimento: anno 2016

2016.101.OST03 - Sostenere ed accompagnare il processo di nuova configurazione dell’Ente a seguito dell’attuazione della Legge 56/2014 e della Legge regionale 19/2015, assicurando contestualmente il supporto tecnico specialistico all’ente nell’interlocazione con i soggetti istituzionali esterni

Fasi

2016.101.OST03A - Predisposizione, approvazione in Consiglio Provinciale e pubblicazione dei nuovi indirizzi per la nomina, designazione e revoca dei rappresentanti della provincia presso enti, aziende e istituzioni ed organismi partecipati - art. 50, comma 8, del d.lgs 267/2000 29/08/16 30/09/16

Monitoraggio al 31/12/2016: Terminata Data Completamento 14/09/2016

Note: dal 30 agosto al 7 settembre 2016 predisposizione della bozza di testo; 07/09/2016 Invio della bozza al Presidente ed al Segretario Generale per revisione e condivisione; 08/09/2017 predisposizione dell’atto deliberativo e deposito della pratica presso l’Ufficio consiglio per l’iscrizione all’ODG; I nuovi indirizzi per la nomina, designazione e revoca dei rappresentanti della provincia presso enti, aziende e istituzioni ed organismi partecipati sono stati approvati dal Cp con DCP n. 66 del 14/09/2016

2016.101.OST03B - Predisposizione della bozza di nuovo Statuto 01/05/16 30/09/16

Monitoraggio al 31/12/2016: Terminata Data Completamento 30/09/2016

Note: Con DCP 46 del 12/05/2016 è stata istituita la commissione Speciale Statuto per la predisposizione di una bozza di nuovo Statuto dell’Ente in attuazione della L. 56/2014; I lavori della Commissione si sono svolti nel periodo intercorrente fra giugno e agosto 2016 (30 giugno, 7 luglio, 20 luglio) e si sono conclusi con la predisposizione della bozza di nuovo Statuto. A seguito dell’insediamento della nuova amministrazione gli uffici hanno proseguito il lavoro avviato dalla Commissione per giungere alla predisposizione della bozza definitiva da sottoporre agli organi competenti per l’approvazione. In particolare è stata predisposta una prima bozza di lavoro in data 01/09/2017 che, successivamente, è stata oggetto di modifiche e integrazioni a seguito del confronto e della condivisione del testo con il Presidente, il Segretario Generale ed i dirigenti (mail del 01/09/2017 - 05/09/2017- 15/09/2017 – 29/09/2017- 24/10/2017)

2016.101.OST03C - Istruttoria atto di approvazione del nuovo Statuto 01/10/16 30/10/16

Monitoraggio al 31/12/2016: Terminata Data Completamento 24/10/2016

Note: DCP 76 del 20/10/2016 " Approvazione della bozza di nuovo statuto da sottoporre all'Assemblea dei sindaci per l'adozione"; 24/10/2016: Approvazione all'unanimità del nuovo Statuto da parte dell'Assemblea dei Sindaci;

2016.101.OST03D - SOTTOSCRIZIONE DI ACCORDO BILATERALE TRA LA PROVINCIA DI PAVIA E REGIONE LOMBARDIA AI SENSI DELL'INTESA DEL 15.12.2015 PER LA GESTIONE DELLE FUNZIONI REGIONALI DELEGATE E DEL PERSONALE SOPRANNUMERARIO IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE 56/2014 E DELLA L.R. 19/2015 E L.R. 32/2015 01/01/16 30/09/16

Monitoraggio al 31/12/2016: Terminata Data Completamento 15/09/2016

Note: Dal 01/01/2016 al 31/12/2016 periodi incontri con Regione Lombardia ed UPL per la definizione compiuta dei contenuti dell'Accordo Bilaterale (riunioni ufficiali in data 08/01/2016- 12/01/2016- 18/02/2016- 26/02/2016- 22/09/2017 cui si sono aggiunti costanti contatti telefonici e via mail di condivisione e confronto); DGP 167 del 24/08/2016 " Approvazione dello schema di accordo bilaterale tra la Provincia di Pavia e Regione Lombardia ai sensi dell'intesa del 15.12.2015 per la gestione delle funzioni regionali delegate e del personale soprannumerario in attuazione della legge 56/2014 e della l.r. 19/2015 e l.r. 32/2015; settembre 2016 sottoscrizione dell'accordo bilaterale.

I Dirigenti

Elisabetta Pozzi



Maria Vittoria Fregonara



